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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2015 по 2025 гг. Новорождественского   сельского поселения  Тихорецкого   района  Краснодарского края разработана на основании следующих документов: 

- технического задания, утвержденного Главой Новорождественского   сельского поселения; 

- генерального плана Новорождественского   сельского поселения; и в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новорождественском   сельском поселении.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

- в системе водоснабжения – магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода; 

- в системе водоотведения – разводящие сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения Новорождественского   сельского поселения на 2015 – 2025 годы. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 
Глава администрации Новорождественского   сельского поселения Тихорецкого   района Краснодарского края. 

Местонахождение проекта:
Россия, Краснодарский край, Тихорецкий   район, ст. Новорождественская. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы
- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Водный кодекс Российской Федерации. 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; 

- СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013г.
Цели схемы: 

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2015 г. до 2025 г.; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.
Способ достижения цели: 
- реконструкция существующих водопроводных сетей и запорной арматуры;
-строительство водонапорной башни;
- строительство канализационной сети;

- строительство  КНС;

- строительство КОС.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы
Общий объем финансирования схемы составляет 238490,0 тыс. руб., в том числе: 

14330,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 

112080,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. 

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям. 

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 

Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Новорождественского   сельского поселения Тихорецкого   района Краснодарского края.
1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.1.1 Система и структура водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Новорождественского   сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Водоснабжение ст. Новорождественская осуществляется подземными водами. На территории станицы расположены 8 артезианских скважин и 6 водонапорных башен. Вода со скважины подается в водонапорную башню и далее поступает в водопроводную сеть. Общая производительность водозаборов 140 м3/час. Водопроводные сети в станице выполнены из асбестоцемента, чугуна и ПНД и имеют износ более 30%.
Водоснабжение пос. Челбас осуществляется с водозабора, расположенного в ст. Газырь.  Водопроводные сети в хуторе выполнены из ПНД.
Эксплуатацию водоснабжения на территории муниципального образования Новорождественского   сельского поселения осуществляет МУП «ЖКХ Тихорецкого района».
Таблица 1 - Обеспеченность водой Новорождественского   сельского поселения
	№
п/п
	Название населенного пункта
	Численность населения
	Обеспеченность водой %

	1.
	ст. Новорождественская
	5692
	100

	2.
	пос. Челбас
	127
	100


1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения
На территории Новорождественского сельского поселения отсутствуют территории не обеспеченные централизованным водоснабжением.
1.1.3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.  
Новорождественское  сельское поселение  входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети которого эксплуатирует  МУП «ЖКХ Тихорецкого района».  

Перечень централизованных систем воснабжения:
- Водопроводная сеть  – 67,0   км;

- Артезианская скважина №5346, 4484, 7022, 7296, 7896, 7262, 7022 и скв. Район «Ростелеком».
- Водонапорная башня – 6 ед.
1.1.4 Результаты технического обследования централизованных 

систем водоснабжения
А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные на территории ст. Новорождесвенская и ст. Газырь.  
Скважины оборудованы  кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками  и герметично закрыты. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  
Таблица 2 - Основные показатели источника водоснабжения.

	Наименование скважины
	Дебит, м3/час
	Марка насос, м3/час
	Характеристика водонапорной башни
	Глубина, м
	Год постройки

	Водозабор №1 ул. Мичурина скв. №5346
	25
	ЭЦВ 8-16-140
	20 м3
	312,0
	1996

	Водозабор №1 ул. Мичурина скв. №4484
	25
	ЭЦВ 8-25-150
	20 м3
	345,0
	1996

	Водозабор №2 ул. Рабочая, Зерноток скв. № 7022
	25
	ЭЦВ 8-16-140
	-
	312,0
	1980

	Водозабор №3 ул. Рабочая, № 7296
	20
	ЭЦВ 6-16-110
	25 м3
	340,0
	1990

	Водозабор №4 ул. Спортивная, скв. №7896
	20
	ЭЦВ 6-10-140
	20 м3
	334,0
	1990

	Водозабор №5 ул. Фрунзе, скв. №7262
	20
	ЭЦВ 8-25-150
	20 м3
	310,0
	1950

	Водозабор №6 Район «Ростелеком»
	20
	ЭЦВ 8-16-140
	-
	344,0
	1992

	Водозабор №7 ул. Рабочая, Зерноток скв. № 7022
	20
	ЭЦВ 8-16-140
	20 м3
	327,0
	1981


Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
На территории Новорождественского   сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

Согласно результатам лабораторных исследований образцов питьевой воды от 20.07.2015 г, проведенных краевым базовым испытательным центром контроля качества воды ГУП КК «Кубаньводкомплекс» вода в Новорождественском сельском поселении, по своим физико-химическим, органолептическим и микробиологическим показателям соответствует по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с квалификацией  ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», используемые подземные воды следует отнести к первому классу, не требующему проведения водоподготовки перед подачей в разводящую сеть. 

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, оценка энергоэффективности подачи воды
На территории Новорождественского сельского поселения насосные станции есть только на территории водозабора.

Для полного выполнения оценки энергоэффективности подачи воды, которая рассчитывается по соотношениям удельного расхода электрической энергии, необходимого для подачи установленного объема воды и установленного уровня напора необходимо выполнить следующие поставленные задачи:
 1. Обосновать выбор объективного критерия для оценки энергоэффективности работы насосов системы водоснабжения и составить рекомендации для определения имеющегося потенциала энергосбережения. 
2. Выполнить анализ фактических режимов работы насосов системы водоснабжения и обобщить имеющуюся информацию об эффективности различных способов управления.
 3. Оценить влияние выбора способа управления насосами и характера распределения нагрузки во времени на определение его оптимальных параметров.
 4. Провести сравнительный анализ энергоэффективности различных способов управления насосами с учетом возможности применения регулируемого привода. 
Оценочные показатели энергоэффективности систем водоснабжения. 

Согласно ГОСТ Р 51387-99 показатель энергетической эффективности – это абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют. 
Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно, – необходимо вводить параметры ЭФ для оценки динамики использования электроэнергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования может не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных сетях, а запланированную экономию электрической энергии легко достичь искусственным снижением подачи воды. 
Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Существующие водопроводные сети кольцевые с тупиковыми ответвлениями, выполнены из асбестоцемента, чугуна и пластика. Диаметр трубопроводов – от 50 до 250 мм.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 67,0 км, из них 66,0 км в ст. Новорождественская и 1,0  км – пос. Челбас. Износ сетей более 30%.
Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно необходимо проводить ремонт и замену участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на трубы ПНД.  Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. 
Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче асбестоцементных и чугунных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. 
Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
На качество обеспечения населения водой влияет то, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. 
Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых  может входить скрытая реализация. 
К нерациональному   и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
На территории Новорождественского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды
Территория муниципального образования Новорождественского   сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в муниципальном образовании отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
На территории Новорождественского  сельского поселения все объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности  администрации Новорождественского  сельского поселения. Эксплуатирует водопроводные сети с 01.09.2015г   МУП «ЖКХ Тихорецкого района» на праве хозяйственного ведения.
1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.2.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:
1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.    

2) Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.    
Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:     
1) Снижение потерь питьевой воды до 15 %;
2) Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети;
3) Снижение износа водопроводных сетей до уровня 10 %.
1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
  В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения Новорождественского   сельского поселения.   
  I. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения. 

При этом сценарии к 2025 г.:
1) Износ сетей достигнет 100 %;
2) Не будет обеспечено подключение новых объектов строительства.     
II.  Изменение схемы водоснабжения в связи строительством новой водопроводной сети.    
 Данный сценарий предусматривает строительство:    
1) Реконструкция водопроводной сети с большим % износа;
2) Замена водонапорной башни.
При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Новорождественского   сельского поселения, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Новорождественского   сельского поселения, остаются нерешенными вопросы по обеспечению водой нового жилищного фонда.     Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.    
 При этом сценарии необходимо переложить водопроводную сеть, имеющие износ от 50% до 100% и аварийность выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке воды.

1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке
Таблица  3 – Баланс водопотребления питьевой воды за 2014 год
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Объем

	Подъем воды, всего
	тыс. куб. м.
	512,331

	Принято со стороны
	тыс. куб. м.
	7,62

	Итого подъем и покупная вода
	тыс. куб. м.
	516,951

	Собственные нужды
	тыс. куб. м.
	0,0432

	Полезный отпуск
	тыс. куб. м.
	516,9078

	Реализация услуг, в т.ч.
	тыс. куб. м.
	207,401

	- население
	тыс. куб. м.
	188,709

	- бюджетные организации, в т.ч.
	тыс. куб. м.
	7,644

	- прочие потребители
	тыс. куб. м.
	8,048

	Потери
	тыс. куб. м. / %
	309,5068
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Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. 
Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять  величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.
1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической  воды по технологическим зонам водоснабжения
На территории Новорождественского сельского поселения одна технологическая  зона.
Территориальный баланс подачи воды  представлен в таблице 4.

Таблица 4
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2014 г.

	1
	Объем воды из источников водоснабжения
	тыс. м3
	516,951

	1.1
	МУП «ЖКХ Тихорецкого района»
	тыс. м3
	516,951

	2
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс. м3
	0,0432

	2.1
	МУП «ЖКХ Тихорецкого района»
	тыс. м3
	0,0432

	3
	Объем питьевой воды поданной в сеть
	тыс. м3
	516,9078

	3.1
	МУП «ЖКХ Тихорецкого района»
	тыс. м3
	516,9078

	4
	Потери воды
	тыс. м3
	309,5068

	4.1
	МУП «ЖКХ Тихорецкого района»
	тыс. м3
	309,5068

	5
	По категориям потребителей
	тыс. м3
	207,401

	5.1
	населению
	тыс. м3
	188,709

	5.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3
	7,644

	5.3
	прочим потребителям
	тыс. м3
	8,048


1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения
Таблица 5
	Наименование
	Существующее (фактическое) водопотребление, тыс. м3/год

	Хозяйственно-бытовые нужды
	188,709

	Собственные нужды
	0,0432

	Образовательные учреждения (школа)
	2,528

	Образовательные учреждения (детский сад)
	4,057

	Учреждения культурно-бытового обслуживания
	0,305

	Административные здания
	0,754

	Прочие учреждения
	8,048

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке
	309,5068


1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической  воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Фактическое потребление питьевой воды населением за 2014 год составило 188709,0 м3/год. Техническая вода населением не потребляется.
Удельное водопотребление населения за 2014 год.
Таблица 6
	
	
	

	N п/п
	Показатель
	Значение

	1
	2
	3

	1
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека
	89,0

	в том числе:

	1.1
	Холодной воды
	89,0

	1.2
	Горячей воды
	0,00



             Действующий норматив удельного водопотребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах определен Региональной энергетической комиссией – департамент цен и тарифов Краснодарского края.
1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической  воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Новорождественском   сельском поселении  разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новорождественского   сельского поселения». 
Основными целями Программы являются:
 - переход сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении; 
- снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; 
- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены: 

- население – 95%;

- бюджетные организации – 100%;

- прочие организации – 100%.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета, МУП «ЖКХ Тихорецкого района» должен выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 200 л/сутки на 1 человека. В связи с этим, общий прирост нагрузки ст. Новорождественская составит  27,4 м3/сутки.  На расчетный срок общее потребление воды составит 1431,2 м3/сутки.  Производительность  всех водозаборов 2800,0 м3/сутки.     В связи с этим к 2025 году будет наблюдаться резерв мощности 1370,0 м3/сутки.   
Источником водоснабжения пос. Челбас является водозабор ст. Газырь. Данные о производительности скважины отсутствуют.   
1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения
Расчет водопотребления выполнен с учетом его проектного увеличения к 2025 г. на 27,4 м3/ сутки. Процент потерь воды от отпуска в сеть к окончанию 2024 года планируется снизить на 46% вследствие уменьшения количества утечек воды за счет реконструкции и ремонта водопроводных сетей и увеличения сбора с населения и юридических лиц оплаты за потребленную воду. 
Прогнозный баланс водопотребления на период с 2015 года по 2025 год приведен в таблице 7  при II варианте развития поселения. При I варианте показатели останутся на уровне баланса 2014 года. 

Таблица 7 - Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2015г. по 2025г
	Показатели
	2014 (Базовый год)
	Объем воды, тыс. куб. м

	
	
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.

	Подъем воды, всего
	512,331
	518,439
	519,927
	521,415
	522,903
	524,391
	525,879
	527,367
	528,855
	530,343
	531,831
	533,314

	Принято со стороны
	7,62
	7,92
	8,22
	8,52
	8,82
	9,12
	9,42
	9,72
	10,02
	10,32
	10,62
	10,93

	Итого подъем и покупная вода
	51,951
	526,359
	528,147
	529,935
	531,723
	533,511
	535,299
	537,087
	538,875
	540,663
	542,451
	544,244

	Потери
	309,5068
	287,71
	265,91
	244,11
	222,31
	200,51
	178,71
	156,91
	135,11
	113,31
	91,51
	69,57

	Реализация услуг, в т.ч.
	207,401
	230,729
	254,017
	277,305
	300,593
	323,881
	347,169
	370,457
	393,745
	417,033
	440,321
	463,744

	население
	188,709
	214,751
	237,753
	260,755
	283,757
	306,759
	329,761
	352,763
	375,765
	398,767
	421,769
	444,909

	бюджетные организации
	7,644
	7,782
	7,92
	8,058
	8,196
	8,334
	8,472
	8,61
	8,748
	8,886
	9,024
	9,162

	прочие потребители
	8,048
	8,196
	8,344
	8,492
	8,64
	8,788
	8,936
	9,084
	9,232
	9,38
	9,528
	9,673


1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической  воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 8 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды
	
	Потребление воды

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое

тыс. м³/год
	Суточное

тыс. м³/сут
	Макс. суточное 

тыс. м³/сут
	Годовое

тыс. м³/год
	Суточное

тыс. м³/сут
	Макс. суточное 

тыс. м³/сут

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	516,951
	1,416
	1,699
	544,244
	1,491
	1,789

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


В связи с улучшением уровня жизни населения, реализация услуг увеличится. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.  
1.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Таблица 9 -  Оценка расходов питьевой воды  Новорождественского   сельского поселения
	Наименование
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	Тыс. м3

	Хозяйственно-бытовые нужды
	214,751
	237,753
	260,755
	283,757
	306,759
	329,761
	352,763
	375,765
	398,767
	421,769
	444,909

	Собственные нужды
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	Образовательные учреждения (школа)
	2,528
	2,762
	2,996
	3,23
	3,464
	3,698
	3,932
	4,166
	4,4
	4,634
	4,868

	Образовательные учреждения (детский сад)
	4,057
	5,043
	6,029
	7,015
	8,001
	8,987
	9,973
	10,959
	11,945
	12,931
	13,913

	Учреждения культурно-бытового обслуживания
	0,305
	0,311
	0,317
	0,323
	0,329
	0,335
	0,341
	0,347
	0,353
	0,359
	0,366

	Административные здания
	0,754
	0,769
	0,784
	0,799
	0,814
	0,829
	0,844
	0,859
	0,874
	0,889
	0,902

	Прочие учреждения
	8,196
	8,344
	8,492
	8,64
	8,788
	8,936
	9,084
	9,232
	9,38
	9,528
	9,673

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке
	287,71
	265,91
	244,11
	222,31
	200,51
	178,71
	156,91
	135,11
	113,31
	91,51
	69,57

	Итого:
	526,359
	528,147
	529,935
	531,723
	533,511
	535,299
	537,087
	538,875
	540,663
	542,451
	544,244


Водоснабжение по населению рассчитано исходя из прогноза динамики роста численности населения Новорождественского   сельского поселения  и перспективного подключения абонентов к системе  централизованного водоснабжения.
1.3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической  воды при её транспортировке
За 2014 год потери воды  составили  61% - 309506,8  м3/год.  При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут равны 15 % от общей реализации воды и будут составлять 69570,0 м3/год.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания. 
1.3.11  Перспективные балансы водоснабжения
Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новорождественское  сельское поселение базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 200 л/сутки/чел.  
Таблица 10 – Перспективный баланс водопотребления питьевой воды Новорождественского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование потребителей
	2025 год

	
	
	Удельное водопотребление, л/сут на чел.
	Кол-во потребителей, чел
	Водопотребление,      всего м3/сут

	СТ. НОВОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ

	1
	Население
	200
	5819
	1163,8

	2
	Бюджетные организации
	
	
	25,1

	3
	Прочие организации
	
	
	26,5

	4
	Полив зеленых насаждений
	5
	5819
	29,1

	5
	Потери (% от всего потребления)
	15
	
	186,7

	 
	Итого:
	
	
	1431,2

	ПОС. ЧЕЛБАС

	1
	Население
	200
	127
	25,4

	2
	Полив зеленых насаждений
	5
	127
	0,635

	3
	Потери (% от всего потребления)
	15
	
	3,9

	 
	Итого:
	
	
	29,935

	
	Всего:
	
	
	1461,135


1.3.12 Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений
Таблица 11
	Показатели
	2025 г.
	Треб. мощность

	
	Подача

тыс. м³/год
	Реализация

тыс. м³/год
	Потери

тыс. м³/год
	Водозабор, тыс. м³/год
	Очистные, тыс.  м³/год

	ПОС. ЧЕЛБАС

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	10,93
	9,51
	1,42
	11,0
	0,00

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	СТ. НОВОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	533,314
	465,164
	68,15
	535,0
	0,00

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


1.3.13  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" для централизованных систем водоснабжения Новорождественского   сельского поселения, гарантирующей организацией определен  МУП «ЖКХ Тихорецкого района».
1.4  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Таблица 12  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения
	№ п/п
	Виды работ
	Проектная мощность

	
	
	

	1
	2
	3

	СТ. НОВОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ

	1
	Замена водопроводной сети ул. Ленина ф120 L=600,0 м
	2016 г.

	2
	Замена водопроводной сети ул. Мичурина ф110 L=500,0 м
	2017 г.

	3
	Замена водопроводной сети ул. Гагарина  ф110 L=500,0 м
	2018 г.

	4
	Замена водопроводной сети ул. Горького ф110 L=500,0 м
	2018 г.

	5
	Замена водопроводной сети ул. Комсомольская ф63 L=1000,0 м
	2019 г.

	6
	Замена водопроводной сети ул. Советская ф110 L=600,0 м
	2019 г.

	7
	Замена водонапорной башни  ул. Рабочая
	2020 г.

	8
	Замена водонапорной башни ул. Фрунзе
	2021 г.


1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения
Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении Новорождественского сельского поселения, являются - высокий износ водозаборных сооружений и водопроводной сети.

С целью поддержания  водозаборных сооружений в надлежащем  состоянии  и обеспечения населения  питьевой водой  необходимого качества и в необходимом объеме в рассматриваемом периоде до 2025 года в Новорождественском  сельском поселении запланирована замена 2-х водонапорных башен  и водопроводной сети, протяженностью 3700,0 м.
1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования. 
     В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

1)Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:
На территории Новорождественского сельского поселения строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения не планируется. 
2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).
1) Реконструкция  водопроводной сети:

- ст. Новорождественская – 3,7 км.
При замене водопроводной сети необходимо ссылаться на  гидравлический расчет, для определения диаметра трубопровода по пропускной способности.
3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.
Из эксплуатации планируется вывести две водонапорные башни, расположенные на водозаборе №3,5.  Взамен необходимо строительство новых башен.
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение
В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами  МУП «ЖКХ Тихорецкого района».
Системы управления режимами водоснабжения на территории Новорождественского   сельского поселения  отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

 - повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

 - повышение безопасности производственных процессов;

 - повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала; 

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

 - экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

 - сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

 - ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала. 

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное. 
1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
У 95% населения МУП «ЖКХ Тихорецкого района» установлены приборы учета водопотребления.  5% абонентов платят по нормативным показателям.   
     Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются индивидуальные жилые дома. До 2025 г. необходимо оснастить приборами учета 100% абонентов существующих и вновь подключенных. 
Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов. 

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения
Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми из полиэтиленовых труб диаметром 63-150 мм с колодцами с запорной арматурой. Глубина заложения сетей – 1,8 до верха трубы.
Схема водоснабжения Новорождественского   сельского поселения   представлена в приложении №1.
1.4.7 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного  водоснабжения
Схема водоснабжения  Новорождественского   сельского поселения  представлена в Приложении №1.
1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Новорождественского   сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.
С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.
В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования. 

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.
1.5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а также рекомендациями производителя.
До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. 
Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. 
Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества -жидкого хлора.
Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или  хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является  закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпаданием осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу, допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать 15% в течение месяца.

 
Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны, контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых  складских неотапливаемых помещениях.

1.6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены ниже:

14330,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов.


Таблица 13
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость 1 ед, (руб.)
	Суммарная стоимость, тыс. руб.

	СТ. НОВОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ

	Замена водопроводной сети по ул. Ленина 
	м
	600
	2800,0
	1680,0

	Замена водопроводной сети по ул. Мичурина 
	м
	500
	2500,0
	1250,0

	Замена водопроводной сети по ул. Гагарина 
	м
	500
	2500,0
	1250,0

	Замена водопроводной сети по ул. Горького
	м
	500
	2500,0
	1250,0

	Замена водопроводной сети по ул. Комсомольская 
	м
	1000
	2400,0
	2400,0

	Замена водопроводной сети по ул. Советская 
	м
	600
	2500,0
	1500,0

	Замена водонапорной башни на ул. Рабочая
	ед
	1
	2700000,0
	2700,0

	Замена водонапорной башни на ул. Фрунзе
	ед
	1
	2300000,0
	2300,0

	Всего по Новорождественскому сельскому поселению:
	
	
	
	14330,0


1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. 

Таблица 14 – Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения
	№ n/n
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовый год
	Целевой год

	1.
	Качество воды

	1.1
	Соответствие качества холодной                 воды установленным требованиям
	%
	100
	100

	1.2
	Соответствие качества горячей  воды установленным требованиям
	%
	0
	0

	2.
	Надежность и бесперебойность водоснабжения

	2.1
	Непрерывность водоснабжения
	ч/сут
	24
	24

	2.2
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед/км
	6
	0,9

	2.3
	Доля сетей нуждающихся в замене
	%
	15
	0

	3.
	Качество обслуживания абонентов

	3.1
	Охват населения централизованным водоснабжением
	%
	100
	100

	3.2
	Обеспеченность потребителей приборами учета воды
	
	
	

	3.2.1
	население
	%
	95
	100

	3.2.2
	бюджетные организации
	%
	100
	100

	3.2.3
	прочие организации
	%
	100
	100

	4.
	Эффективность использования ресурсов

	4.1
	Удельное водопотребление:
	
	
	

	4.1.1
	Население
	л/чел/сут
	89
	200,0

	4.2
	Уровень потерь воды
	%
	61
	15


1.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды
9330,0 тыс. руб. – замена и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, необходимо: 

- для исключения повторного загрязнения воды;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

- для снижения потерь в водопроводных сетях.

1.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные показатели отсутствуют.
1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
На территории Новорождественского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Новорождественского    сельского поселения  и деление территории на эксплуатационные зоны
В настоящее время централизованная система водоотведения имеется только в ст. Новорождественская, у 2-х многоквартирных дома, расположенных по адресу ул. Бочарова №76 и №115.  Сточные воды сливаются в железобетонную емкость и после заполнения вывозится трактором в специально отведенное место. 

Остальные жители поселения пользуются выгребными ямами, которые зачастую пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

Отсутствие канализационной сети у большей части территории Новорождественского  сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.
2.1.2  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений
    
На территории Новорождественского сельского поселения  канализационные очистные сооружения отсутствуют. 
2.1.3 Технологические зоны водоотведения.  Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения
В Новорождественском сельском   поселении имеется одна технологическая зона, сети которого эксплуатирует  МУП «ЖКХ Тихорецкого района». Централизованное водоотведение есть только у 5 % населения ст. Новорождественская.  У 95% населения ст. Новорождественская и 100% пос. Челбас централизованное водоотведение отсутствует.

2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории Новорождественского сельского поселения очистные сооружения отсутствуют. 
2.1.5 Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Протяженность существующих канализационных сетей составляет 330 м. Прокладка канализационных трубопроводов производилась в 1980 г., в связи с чем их изношенность составляет 80%. Это приводит к постоянным утечкам и засорению трубопроводов.

2.1.6 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия Новорождественского сельского поселения. 
Централизованная система водоотведения Новорождественского сельского поселения не относится к безопасной и надежной системе, в связи с большим % износа трубопровода.
Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Важным звеном в системе водоотведения Новорождественского сельского поселения  является канализационная насосная станция. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с надежностью энергоснабжения. Это может быть обеспечено путем внедрения системы автоматизации насосной станции.

Система автоматизации канализационных станций включает: 

- установку резервных источников питания (дизель-генераторов); 

- установку устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер); 

- установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения.
2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Связи с тем, что централизованная канализация имеется только у 5% населения, то существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.
Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения Новорождественского сельского поселения   отсутствуют. Сточные воды вывозятся специальным автотранспортом в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети в муниципальном образовании, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.
Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения
У 95 % населения  ст. Новорождественская и 100 % пос. Челбас централизованное водоотведение отсутствует.
2.1.9 Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения поселения
Существующие  технические и технологические проблемы водоотведения:
- отсутствие централизованной системы водоотведения у большей части территории Новорождественского сельского поселения;

- отсутствие очистки сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

2.2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения
Основную часть Новорождественского сельского поселения составляют частные домовладения. Согласно СНиП 2.04.03-85 количество канализационных стоков для населения составляет 200 л/сутки. Следовательно, в 2025 году количество канализационных стоков будет составлять 1,428 тыс. м3/сутки при 100 % охвате системой канализации ст. Новорождественская. При проектировании канализационных сетей необходимо учитывать рельеф местности. Расчетное (прогнозное) водоотведение Новорождественского сельского поселения  приведено в таблице 15.

Таблица 15 – Баланс сточных вод в системе водоотведения

	Населённый пункт, объект водопользования

	Современное состояние на 2014 год
	I этап строительства (2015-2019 г.)
	II этап строительства (2020-2015 г.)

	
	Средне

суточное, м3/сут
	В сутки максимального водоотведения, м3/сут
	Средне

суточное, м3/сут
	В сутки максимального водоотведения, м3/сут
	Средне

суточное, м3/сут
	В сутки максимального водоотведения, м3/сут

	ст. Новорождественская
	43,2
	51,8
	714,0
	856,0
	1428,0
	1714,0


2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам не установлен.
2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов

В Новорождественском  сельском  поселении отсутствуют коммерческие приборы учета в системе водоотведения.
2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

В Новорождественском сельском  поселении учет сточных вод не ведется. 

Таблица 16 – Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет

	Год
	Объем отведенных и очищенных

сточных вод, м3

	2004
	-

	2005
	-

	2006
	-

	2007
	-

	2008
	-

	2009
	-

	2010
	-

	2011
	-

	2012
	-

	2013
	-

	2014
	-


2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев
Таблица 17 – Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе
	Наименование
	Объем поступления сточных вод, м3/сут

	ст. Новорождественская

	Население, м3/сут
	1138,4

	Бюджетные организации, м3/сут
	25,1

	Прочие организации, м3/сут
	26,5

	Неучтенные расходы (20 %)
	238,0

	Итого:
	1428,0


2.3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения

Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе

 в Новорождественском  сельском  поселении принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 1428,0 м3/сутки и соответственно 521,22  тыс. м3/год.
2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения

 В систему  водоотведения Новорождественского сельского поселения входят канализационная сеть 330,0 м и емкость объемом 200 м3.
Сточные воды от абонентов по сети самотечной канализации поступают в емкость, после чего трактором вывозятся в специально отведенные места.
2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения. 
В  Новорождественском  сельском  поселении на расчетный срок, учитывая его дальнейшее развитие, рекомендуется строительство очистного сооружения биологической очистки, мощностью 1500,0 м3/сут.
2.3.4 Анализ гидравлических режимов  и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов. Напорные сети отсутствуют.
2.3.5   Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
На территории Новорождественского сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.
2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные задачи развития системы водоотведения
1. Обеспечение 100% населения системой водоотведения ст. Новорождественская.
2. Герметизация выгребных ям в пос. Челбас.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.
Таблица 18 – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоотведения

	№ п/п
	Виды работ
	Проектная мощность
	Всего капитальных вложений,
тыс. руб.
	Объем капитальных вложений
в т.ч. по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	2015-2019 гг.
	2020-2025 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ст. Новорождественская

	1
	Строительство канализационной сети 
	57400,0 м
	68880,0
	33600,0
	35280,0

	2
	Строительство канализационной насосной станции 4 ед
	200,0 м3/сут
	1200,0
	600,0
	600,0

	3
	Строительство очистного сооружения канализации 
	Q=1500,0 м3/сут
	42000,0
	0,00
	42000,0

	
	Итого:
	
	112080,0
	
	


2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В настоящее время в Новорождественском  сельском поселении стоки жилых домов и общественных зданий поступают в емкость без очистки.
Организация централизованного водоотведения на территории Новорождественского  сельского поселения существенно повысит качество жизни населения. Для подключения к сетям централизованной канализации существующих зданий жилищного фонда, а также зданий и сооружений перспективной застройки необходимо произвести строительство сетей водоотведения в соответствии с таблицей 20.  
2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах,  планируемых к новому строительству:
1. Строительство новой канализационной сети протяженностью 57,4 км.

2. Строительство КОС – 1 ед;

3. Строительство КНС – 4 ед.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции.

В Новорождественском сельском поселении планируется реконструировать 330 м канализационной сети.
Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.
Из эксплуатации планируется вывести емкость для сбора сточных вод.
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
В Новорождественском  сельском  поселении система диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации отсутствует. На конец расчетного периода планируется организовать в Новорождественском  сельском  поселении аварийную и диспетчерскую службы.
Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы. 
2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов по территории Новорождественского  сельского поселения и расположение площадок под объекты водоотведения  будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. 

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. 
Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Новорождественского  сельского поселения.
Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше. 

2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения, о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площади, отсутствуют.
2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения  поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Новорождественского  сельского  поселения.
2.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ  В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. 
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоотведения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. 
К таким расходам относятся: 
- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы; 
- техническое перевооружение;
- приобретение материалов и оборудования;
- пуско-наладочные работы;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.); 
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки связи с реализацией инвестиционной программы. 
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.
Таблица 19
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость 1 ед, (руб.)
	Суммарная стоимость, тыс. руб.

	СТ. НОВОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ

	Строительство канализационной сети
	м
	57400,0
	1200,0
	68880,0

	Канализационная насосная станция Q=200,0 м3/сут
	ед.
	4
	300000,0
	1200,0

	Очистные сооружения канализации
	ед.
	1
	42000000,0
	42000,0

	Итого:
	
	
	
	112080,0


2.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Целевые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 20):
Таблица 20
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовый год
	Целевой год

	1.
	Надежность и бесперебойность водоотведения

	1.1
	Непрерывность водоотведения
	ч/сут
	0
	24

	1.2
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед/км
	1
	0

	1.3
	Доля сетей нуждающихся в замене
	%
	80
	0

	2.
	Качество обслуживания абонентов

	2.1
	Охват населения централизованным водоотведением
	%
	5
	100

	2.2
	Обеспеченность потребителей приборами учета воды
	%
	0
	100

	3.
	Эффективность использования ресурсов

	3.1
	Уровень потерь воды
	%
	30
	15

	4
	Качество очитки сточных вод

	4.1
	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям
	%
	0
	100


2.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества очистки сточных вод

Для реализации программы по развитию схемы водоотведения Новорождественского сельского поселения с перекачкой всех сточных вод на очистных сооружениях необходимо затратить в 2015-2025 гг. 112,08 млн. руб.
При выполнении основных мероприятий по реализации схемы водоотведения достигается основная  цель -  обеспечение централизованной системой водоотведения 100% территории Новорождественского  сельского поселения.

2.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные показатели отсутствуют.

2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
На территории Новорождественского сельского поселения бесхозяйные объекты водоотведения отсутствуют.
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